



## *Notat om anvendelse av fondsmidler 2014*

<b>Dato</b>	<b>25. mars 2014</b>
<b>Til</b>	Eiermøtet 03.04.2014
<b>Fra</b>	Robert Lindemark, daglig leder.

### **Sak**

For å fullføre Acos WebSak prosjektet må det tilføres midler utover det som er budsjettet for årene 2013 og 2014. Midlene foreslås hentet fra IØD sitt regnskapsmessige overskudd for 2013, samt fra tidligere avsatte fondsmidler, med et beløp på kr. 2,7 mill.kr.

### **Bakgrunnsinformasjon**

Da Representantskapet vedtok investeringsprosjektet "sak/arkiv" for 2013, ble det satt av 5,0.mill.kr til prosjektet. For 2014 ble det satt av ekstra 2,5.mill.kr, totalt 7.5.mill.kr.

Etter anbudskonkurransen viste det seg at Acos WebSak ble valgt som leverandør, med sitt tilbud på 9,2.mill.kr. Det mangler således 1,7.mill.kr i bevilgninger for å fullføre prosjektet.

Det er også antatt at det vil påløpe behov for nye integrasjoner fra andre leverandører for å fullføre prosjektet. Det antatte investeringsbehovet her er 1,0.mill.kr.

### **Foreslåtte investeringsbehov**

Med utgangspunkt i det ovenforstående foreslås følgende midler benyttet fra overskuddet 2013 samt midler fra Disposisjonsfondet:

<b>FORESLÅTTE PROSJEKTER 2014</b>	<b>Kjøp 2014</b>
	<b>SUM</b>
1 Fullføring av Acos WebSak	1 700 000
2 Integrasjoner andre leverandører	1 000 000
<b>SUM ANVENDELSE FONDSMIDLER</b>	<b>2 700 000</b>

De foreslåtte prosjektene gjennomføres høsten 2014/våren 2015, og vil sørge for at samtlige kommuner kan fullføre det viktigste organisasjonsprosjektet vedrørende IKT de siste årene, og dermed løfte kvaliteten og effektiviteten i de kommunale arbeidsprosessene.