




«Den nye kommunen»


Prosjektorganisering 5K




NYKOMMUNE 2020 Tettsteder med innbyggerantall

Kilde: SSB tall fra 01.01.2016

Totalt antall innbyggere: 43815



- Antall innbyggere
- Færre enn 500
 - Mellom 500 og 2000
 - Mellom 2000 og 5000
 - Mellom 5000 og 10000
 - Flere enn 10000



Avstand Oslo : 40 km

As

Hobøelva

Fv120

E18

Ringvoll

Innb.: 537

Våler

Ski

Tomter

Innb.: 1697

Knapstad

Innb.: 1483

Spydeberg

Innb.: 4208

Askim

Innb.: 14137

Glomma

Skiptvet

Enebakk

Mjær

Lyseren

Øyeren

Fet

Båstad

Innb.: 813

Skjønhaug

Innb.: 2001

Havnås

Innb.: 210

Slitu

Innb.: 709

Mysen

Innb.: 6443

Hærland

Innb.: <200

E18

Trømborg

Innb.: 281

Eidsberg

Innb.: 455

Rakkestad


Marker



Den nye kommunen skal være en fremtidsrettet og effektiv tjenesteleverandør, som utvikler levende lokalsamfunn og attraktive arbeidsplasser.




Stab prosjektledelse



.




Administrative delprosjekt






Politiske delprosjekt





Adm/pol. samarbeidsprosjekt





Samhandling

- ***Hva betyr etableringen av ny kommune for omgivelsene ?***
 - Omstillingsarbeid må gjennomføres i Kirken og i de politiske partier.
 - Innbyggere, næringsliv, organisasjoner og frivillighet inviteres til idesamlinger/ medvirkningsprosesser
 - Gjennomgang av alle tjenester, vurdering av fremtidig organisering, gjelder også interkommunale tjenester/samarbeid.



Samhandling

- IKS'er/vertskommunetiltak inviteres til å *medvirke* i arbeidsgrupper
- *Transparente prosesser* – det som produseres legges ut på nett. Utvikling av "app"-løsninger til innbyggere og ansatte. Egen portalløsning for prosjektet.
- Orienteringer underveis til Regionrådet



veien videre:

Milepæler	2017				2018				2019			
	1.K	2. K	3. K	4. K	1. K	2. K	3. K	4.K	1. K	2.K	3. K	4. K
Ansette prosjektleder			M1									
Utarbeide omstillingsavtale				M2								
Hente ut åpenbare gunstige fordeler av samorganisering					M3							
Utrede og vedta politisk struktur for ny kommune					M4							
Utrede og vedta administrativ struktur for ny kommune					M5							
Ansette toppledergruppe for ny kommune							M6					
Etablere prosjektorganisasjon			M7									
Detaljplanlegging i det enkelte delprosjekt				M8								
Gjennomføring av det enkelte delprosjekt										M9		
Siste forberedelser til sammenslåing												M10

