PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Forslag til tidsplan for kommunene i Indre Østfold
1. Innledning

I arbeidsheftet fra Fylkesmannen i Østfold for KOMMUNEREFORMEN 2014-2016 i modellskissen på side 4 er tidsplanen antydet slik:
· Fase 1:		2-3     mnd.
· Fase 2:		3-12   mnd.
· Fase 3:		18-30 mnd.
Hele prosessen kan dermed vare 23-45 mnd., mens fase 1 og 2 kan ta fra 5-15 mnd.
Med utgangspunkt i at alle kommunene i Indre Østfold antas innen 1. mars 2015 å ha fattet de nødvendige beslutninger, er det dermed realistisk å gjennomføre fase 1 og 2 innen 30.06.2016.
I samme arbeidshefte på side 9 vises er grov tidsplan som kan fungere som en overordnet tidsplan. 
Derfor er nedenstående forslag til felles overordnet tidsplan bygget over samme lest som i arbeidsheftet fra Fylkesmannen.


FASE 1: DRØFTINGSFASE (Første halvår 2015)
Denne fasen benyttes til å belyse ulike alternativer, til å velge noen alternativer som utredningene skal belyse nærmere og innebærer ingen beslutninger om valg av alternativ(er)
Milepæl 1: 
UTARBEIDELSE OG VEDTAK OM PROSJEKTPLAN inkl. anbefalt felles tidsplan (se nedenfor) :
Anbefalte aktiviteter:									
Rådmannsutvalget legger fram forslag til felles prosjektplan til Regionrådet	
Regionrådet behandler forslaget til prosjektplan					
Rådmannen fremmer utkast til prosjektplan til kommunens arbeidsgruppe		
Politisk behandling av Prosjektplanen					
Evt. informasjons-/folkemøte i forkant av kommunestyremøtet 					
· informasjon om prosess
· informasjon om gjennomførte sonderingsmøter
· innspill (gruppearbeid?) til hovedtemaene: samfunnsutvikling, lokaldemokrati, tjenesteyting 
Høringsrunde om hva befolkning/næringsliv/organisasjonsliv anser som viktig	 
Anbefalt felles frist for gjennomføring:					1. kvartal 2015    	
Milepæl 2: UTREDNING AV STATUS GRUNNLAG FOR MULIG RETNINGSVALG:
Anbefalte aktiviteter:										
Rådmannen utreder status egen kommune						
Utredning behandles i kommunestyret							
· Første overordnede foreløpige retningsvalg foreslås 
· Høringsrunde på forslag(ene)						     	
Rådmannen utreder alternativer og fremmer forslag om foreløpig overordnet retningsvalg	
Anbefalt felles frist for gjennomføring:					Medio mai 2015    								
Milepæl 3: KOMMUNESTYRET VEDTAR FORELØPIG RETNINGSVALG:
Anbefalte aktiviteter:										
Kommunestyret vedtar foreløpige retningsvalg					 
Evt. brukerundersøkelse - hva mener innbyggerne om de foreløpige retningsvalg?	
Anbefalt felles frist for gjennomføring:					Slutten av mai 2015    									
Milepæl 4: UTREDNING AV FORELØPIGE RETNINGSVALG:
Anbefalte aktiviteter:									
Rådmannen utreder fordeler/ulemper ved de ulike retningsvalg			
Kommunens arbeidsgruppe orienteres om rådmannens utredning 
Er det grunner til å revidere prosjektplanen inkl. tidsplanen?		
Anbefalt felles frist for gjennomføring:				       	Medio juni 2015    

Milepæl 5: BESLUTNING OM RETNINGSVALG:
Anbefalte aktiviteter:										
Evt. folkemøte om foreløpige retningsvalg						
Kommunestyret beslutter retningsvalg					
[bookmark: _GoBack]Anbefalt felles frist for gjennomføring:				       Innen sommeren 2015    
Hittil i prosessen har kommunen bare kartlagt de mest aktuelle alternativene som skal utredes
FASE 2: VEDTAKSFASE (Høst 2015 - vår 2016)
Aktiviteter:										Frist:
Felles utredning av "mulighetsbildet" med aktuelle kommuner		Høst 2015/Tidlig vinter 2016
Involvering i "mulighetsbildene" (folkemøter/spørreundersøkelser)                     Sent vinter 2016
Valg av alternativ(er) - kommunestyresak	Innen sommeren 2016
"Kontraktsforhandlinger" med aktuell(e) kommune(r)				3. kvartal 2016
Høring/involvering av "kontraktsforslag"		         	 4. kvartal 2016
Endelig vedtak i kommunestyret			 4. kvartal 2016



