PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM Forslag til tidsplan for kommunene i Indre Østfold

1. Innledning

I arbeidsheftet fra Fylkesmannen i Østfold for KOMMUNEREFORMEN 2014-2016 i modellskissen på side 4 er tidsplanen antydet slik:

· Fase 1:		2-3     mnd.
· Fase 2:		3-12   mnd.
· Fase 3:		18-30 mnd.

Hele prosessen kan dermed vare 23-45 mnd., mens fase 1 og 2 kan ta fra 5-15 mnd.
Med utgangspunkt i at tidligste mulige, felles oppstartsdato antas nå å være 1. mars 2015, er det dermed realistisk å gjennomføre fase 1 og 2 innen 30.06.2016.

I samme arbeidshefte på side 9 vises er grov tidsplan som kan fungere som en overordnet tidsplan. Imidlertid anbefales at tidsplanen gjøres noe mer detaljert og dermed mer operativ for kommunene i Indre Østfold.
Derfor er nedenstående forslag til tidsplan bygget over samme lest som utkastet til tidsplan som er utarbeidet for Hobøl kommune.


FASE 1: DRØFTINGSFASE (Første halvår 2015)

Milepæl 1: UTARBEIDELSE OG VEDTAK OM PROSJEKTPLAN:
Aktiviteter:										Frist:
1. Rådmannsutvalget legger fram forslag til felles prosjektplan til Regionrådet		15.01.2015
2. Regionrådet behandler forslaget til prosjektplan					30.01.2015
3. Rådmannen fremmer utkast til prosjektplan til kommunens arbeidsgruppe		15.02.2015
4. Politisk behandling av Prosjektplanen						28.02.2015
5. Folkemøte i forkant av kommunestyremøtet 						28.02.2015
· informasjon om prosess
· informasjon om gjennomførte sonderingsmøter
· innspill (gruppearbeid?) til hovedtemaene: samfunnsutvikling, lokaldemokrati, tjenesteyting og  myndighetsutøvelse
6. Høringsrunde om hva befolkning/næringsliv/organisasjonsliv anser som viktig	      		27.03.2015
Milepæl 2: UTREDNING AV STATUS OG GRUNNLAG FOR MULIG RETNINGSVALG:
Aktiviteter:										Frist:
7. Rådmannen utreder status egen kommune						10.03.2015
8. Utredning behandles i kommunestyret						27.03.2015
· Første overordnede foreløpige retningsvalg foreslås 
· Høringsrunde på forslag(ene)						     	20.04.2015
9. Rådmannen utreder alternativer og fremmer forslag om foreløpig overordnet 
     retningsvalg										30.04.2015
Milepæl 3: KOMMUNESTYRET VEDTAR FORELØPIG RETNINGSVALG:
Aktiviteter:										Frist:
10. Kommunestyret vedtar foreløpige retningsvalg					15.05.2015
11. Brukerundersøkelse - hva mener innbyggerne om de foreløpige retningsvalg?	10.06.2015
									
Milepæl 4: UTREDNING AV FORELØPIGE RETNINGSVALG:
Aktiviteter:										Frist:
12. Rådmannen utreder fordeler/ulemper ved de ulike retningsvalg			31.05.2015
13. Kommunens arbeidsgruppe orienteres om rådmannens utredning 			10.06.2015

Milepæl 5: BESLUTNING OM RETNINGSVALG:
Aktiviteter:										Frist:
14. Folkemøte om foreløpige retningsvalg						15.06.2015
15. Kommunestyret beslutter retningsvalg						20.06.2015

FASE 2: VEDTAKSFASE (Høst 2015 - vår 2016)
Aktiviteter:										Frist:
16. Felles utredning av "mulighetsbildet" med aktuelle kommuner			Høst 2015
17. Involvering i "mulighetsbildene" (folkemøter/spørreundersøkelser)                     	Høst 2015
18. Valg av alternativ - kommunestyresak	Februar 2016
19. "Kontraktsforhandlinger" med aktuell(e) kommune(r)			Mars/April 2016
20. Høring/involvering av "kontraktsforslag"		             April/Mai 2016	 
[bookmark: _GoBack]21. Endelig vedtak i kommunestyret						Juni 2016



