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Innstilling 
Styrets innstilling til representantskapsmøte 19.6.2015:  

 

Prosjekt for rehabilitering og nybygg av lokaler for legevakt 

legges ut på anbud og gjennomføres i overenstemmelse med 

fremlagte tegninger og kostandskalkyler.  
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Økonomi 
Total investeringskostnad for ombygging av nye lokaler til legevakt er estimert               
til  27 240 000 NOK  med en kvadratmeterpris på 27 913 NOK. Alle beløp eks. mva.  

  

Forutsettinger: 

• Estimert beløp før prosjektet er lagt ut på anbud 

• Inkluderer 10 % usikkerhetsmargin 

• Inkluderer alle påløpte og forventede prosjektkostnader, inkl. forprosjekt og 
detaljprosjektering av døgnenhet, administrasjon og samfunnsmedisin frem til 
vedtak i representantskapet om at kun prosjekt for bygging av lokaler til  legevakt 
skulle videreføres. 

• Alle beløp er beregnet i 2015 priser 

• Kalkyler er basert på beregninger fra ARAS. 

• Antatt drift i nye lokaler fra 1.1.2017. 

• Samlet areal er redusert med 83,6 kvm i forhold til vedlagte tegninger som følge av 
at hvilerom er tatt ut. Dette er hensyntatt i bregninger. 

• Samlet areal i beregninger er 724,1 kvm eksklusive arealer og 96,4 kvm fellesarealer. 
Til sammen 820,5 kvm.    

• Estimert leiekost per kvm er kr. 1794.00 og FDV kr. 480.00 for nye lokaler. Dagens 
leiekost er i gjennomsnitt /(eksklusive og fellesarealer) kr. 300.00 og FDV kr.550.00 
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Finansieringsandel fordelt på eierkommuner 

Kommune Innbyggere pr 1.1.2015 Innbyggere fordelt i % Leiekost i dag Ny lege vakt  Økning  

            

Askim 15 513 30,66 138944 526863 387919 

Eidsberg 11 353 22,44 101684 385578 283894 

Hobøl 5 343 10,56 47855 181462 133607 

Marker 3 613 7,14 32360 122707 90347 

Skiptvet 3 731 7,37 33417 126715 93298 

Spydeberg 5 692 11,25 50981 193315 142335 

Trøgstad 5 346 10,57 47882 181564 133682 

Andre           

  50 591 100,00 453123 1718205 1265082 
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Økonomiplanperiode 2016-2019 

Kommune 2016 2017 2018 2019 

Askim 325 069     387 919  387 919     387 919  

Eidsberg 237 899     283 894     283 894    283 894  

Hobøl 111 961    133 607  133 607    133 607  

Marker 75 709     90 347   90 347   90 347  

Skiptvet 78 182   93 298   93 298    93 298  

Spydeberg 119 275   142 335   142 335     142 335  

Trøgstad 112 024   133 682   133 682    133 682  

Totalt  1 060 123  1 265 082  1 265 082     1 265 082  
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Forutsetninger : 

• Alle beløp i 2015 priser 

• Andel i 2016 inkluderer midlertidig husleie 
for doble lokaler i en periode og 
flyttekostnader. I tillegg er dagens 
husleie inkludert. 
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INVESTERINGER 

ARAS dekker alle kostander knyttet til investeringsprosjektet. Dette omberegnes etter selvkostprinsipp og standard 

avskrivningsperiode for denne type bygg og belastes Helsehuset gjennom husleie med pris per kvadratmeter. 

Alt fastmontert utstyr og IKT infrastruktur frem t.o.m. uttak i vegg er inkludert i investeringsprosjektet som dekkes av 

ARAS. 

Det er estimert investeringskostnader for løsøre og inventar, herunder alt medisinsk utstyr fordelt på følgende måte: 

Investeringsbudsjett    

Løsøre og inventar 980 000  

Medisinsk utstyr 300 000  

IKT utstyr 75 000  

SAMLET 1 355 000  

 
Ekstrabevilling fra eierkommuner. Beløpet er ikke inkludert i endring i finansieringsandel i tabellen over. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


